



COMUNE DI ISEO

Provincia di Brescia

Piazza Garibaldi n. 10

Tel. 030/980161 • Fax. 030/981420 • P.IVA e C.F. : 00451300172

Sito web: www.comune.iseo.bs.it • e-mail: info@comune.iseo.bs.it.

Area Tecnica

OGGETTO: RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE AL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO “SEBINFOR” DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE CORTELO A ISEO – CIG Z412E1451

Richiamata la delibera n. 118 del 26.08.2020 di approvazione del progetto definitivo esecutivo degli interventi straordinari di messa in sicurezza del Torrente Cortelo a Iseo, che prevedeva un costo complessivo pari ad € 46.000,69 di cui € 36.656,41 per lavori compresi oneri per la sicurezza e € 9.344,28 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

Vista la determina a contrarre e di affidamento in house n. 477 del 28.08.2020 in cui si affidavano i lavori in oggetto al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano “SEBINFOR”, per un importo di € 36.656,41 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre all’IVA nella misura del 22%, per un importo complessivo di € 44.720,82;

Vista la comunicazione di fine lavori assunta al protocollo comunale n. 5776 del 09.03.2021 in cui si comunica che i lavori in oggetto si sono definitivamente conclusi in data 08.03.2021;

Per quanto sopra

SI ATTESTA

Che la spesa effettivamente sostenuta al termine dell’esecuzione del contratto dei lavori in oggetto citati è pari a € 36.656,41 oltre IVA nella misura del 22%, per un totale di € 44.720,82.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Arch. Nadia Bombardieri

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE